

افتتاح مسیر هشتگرد-طالقان به آینده ای نامعلوم موکول شد

مسیر هشتگرد-طالقان قرار بود تیرماه امسال افتتاح شود اما نه تنها در تیرماه افتتاح نشد بلکه اخیراً حواشی زیادی هم به دنبال داشت، این حواشی به حدی بود که



به گزارش سایت تلکان، محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی مرداد ماه امسال در سفر به استان البرز، به این امید که وقت افتتاح یک پروژه چندساله فرارسیده راهی طالقان شد اما با مشاهده رانش ها و ریزش هایی که در طول پروژه رخ داده بود از ارائه اطلاعات نادرست درباره پروژه توسط متولیان عصبانی شد و اعلام کرد که افتتاح این پروژه فعلاً به صلاح نیست.

پس از آن مدیرکل منابع طبیعی استان البرز هم خبر تأسف آوری را اعلام کرد مبنی بر اینکه 20 بار نامه نگرانی در خصوص خطرات این مسیر انجام شده اما نتیجه بخش نبوده است، حامد فرضی در این خبر (اینجا) خاطرنشان کرد که «جاده طالقان به دلیل اینکه در زمینی رانشی قرار دارد، به هیچ وجه برای تردد خودرو و مسافران ایمن نیست و اگر قرار باشد این طرح به سرانجام برسد باید میلیاردها هزینه شود تا موانع مرتفع شود.»

حالا پس از گذشت مدتی از طرح این مباحث و اتفاق نظر مسئولان بر لزوم ایمن سازی مسیر پیش از گشایش، فرماندار طالقان در گفت و گو با خبرنگار ایسنا اعلام کرد که در این شرایط نمی توان زمان مشخصی را برای اتمام این پروژه اعلام کرد.

بهنام جهانی به ایسنا گفت: برای بررسی آخرین وضعیت پروژه و جمع بندی موضوع، بازدیدی از مسیر به عمل آوردم، در بخش هایی از مسیر رانش های سنگینی رخ داده که کار برای برداشت تراشه های رانشی در حال انجام است، در برخی مناطق هم پیشتر باید آبرو ایجاد می شد که این کار انجام نشده و الان کار برای ساخت آن ادامه دارد.

جهانی با بیان اینکه وزیر راه بر لزوم ایمن سازی مسیر تأکید زیادی کرده است افزود: تا وضعیت ایمنی مسیر درست نشود، جاده هشتگرد-طالقان زیر بار ترافیک نخواهد رفت